Ders İzlencesi

Ders Kodu - Ders Adı	**SAY527 - Proje Yönetimi**
Ders Türü	I.Yarıyıl
Teori + Uygulama	3+0
AKTS	**6.0**
Ders Dili	Türkçe
Ders Türü	Seçmeli Dersler
Öğretim Elemanları	PROF. DR. NESRİN ALPTEKİN

Dersin Veriliş Biçimi	Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
Dersin Verildiği Yer	Okulda
Kullanılan Eğitim Platformları	Yüz Yüze
Önkoşullar	Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
Önerilen Dersler	Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
Önerilen Kaynaklar	Durucasu H.(Editör). (2013).Proje Yönetimi , Eskişehir: Anadolu Ünv. Yayın No: 2980, AÖF Yayın No:1934.
Staj & Uygulama	Bu ders için staj veya uygulama yoktur.
Dersin Amacı	Bu dersin amacı, işletmelerde belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere tasarlanan geçici projelerin, zaman, bütçe ve insan gücü vb. kıt kaynalar ile en verimli şekilde planlanmasını, yürütülmesini ve sonlandırılmasını sağlayan temel disiplinleri kazandırmakdır.

Ders İzlencesi

Haftalar	Öğrenme Çıktıları	Konular	Öğretim Yöntemleri
1. hafta		Proje ve Proje Yönetimine Giriş	Anlatım, Soru-Yanıt
2. hafta		Proje Yönetiminde Bilgi Alanları	Anlatım, Soru-Yanıt, Tartışma
3. hafta		Proje Yönetiminde Bilgi Alanları	Anlatım, Soru-Yanıt, Tartışma
4. hafta		Projenin Başlatılması	Anlatım, Örnek Olay İncelemesi
5. hafta		Projenin Başlatılması	Anlatım, Örnek Olay İncelemesi
6. hafta		Projenin Planlanması I-Zaman Yönetimi, İş Kırılımı Etkili Ekip Oluşturma	Anlatım, Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası
7. hafta		Projenin Planlanması I-Zaman Yönetimi, İş Kırılımı Etkili Ekip Oluşturma	Anlatım, Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası
8. hafta		Projenin Planlanması II-Maliyetlerin Tahmin Edilmesi, Bütçeleme ve Risk Yönetiminin Planlanması	Anlatım, Soru-Yanıt, Tartışma, Beyin Fırtınası

Ders İzlencesi

Haftalar	Öğrenme Çıktıları	Konular	Öğretim Yöntemleri
9. hafta		Projenin Planlanması II-Maliyetlerin Tahmin Edilmesi, Bütçeleme ve Risk Yönetiminin Planlanması	Anlatım, Soru-Yanıt, Tartışma, Beyin Fırtınası
10. hafta		Projenin Yürütülmesi	Anlatım, Örnek Olay İncelemesi, Proje Tasarımı/Yönetimi
11. hafta		Projenin Yürütülmesi	Anlatım, Örnek Olay İncelemesi, Proje Tasarımı/Yönetimi
12. hafta		Projenin Yürütülmesi Projenin İzlenmesi ve Kontrolü	Anlatım, Örnek Olay İncelemesi, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi
13. hafta		Projenin Yürütülmesi Projenin İzlenmesi ve Kontrolü	Anlatım, Örnek Olay İncelemesi, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi
14. hafta		Projenin Kapatılması	Anlatım, Soru-Yanıt, Tartışma, Örnek Olay İncelemesi

Öğrenme Çıktıları

#	Öğrenme Çıktıları
1	Proje ve proje yönetimi kavramlarını tanımlayabilecek.
2	Sürekli yapılan işlerle proje arasındaki farklılıkları sıralayabilecek.
3	Proje yönetiminin temel işlevlerini açıklayabilecek.
4	Proje yaşam çevrimini (projenin aşamalarını) tanımlayabilecek.
5	Proje yönetimi bilgi alanlarını sıralayıp açıklayabilecek.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

✓ İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme ✓ Sorumlu Üretim ve Tüketim

Dersin Teması

✓ Ekonomi, Finans ve Yönetim ✓ Lojistik ve Tedarik Zinciri

AKTS İş Yükü

Etkinlik	Süre (Saat)	Sayı	İş Yükü
Teorik Derse Katılım	3.00	0	0
Sınıf Dışı Çalışma (Ön Hazırlık & Pekiştirme Amaçlı)	0.00	0	0

AKTS İş Yükü

Etkinlik	Süre (Saat)	Sayı	İş Yükü
Ödevler	0.00	0	0
Proje - Rapor - Sunum Hazırlama	3.00	0	0
Ara Sınav Hazırlığı (sınav süresi dahil)	5.00	0	0
Final Sınavı Hazırlığı (sınav süresi dahil)	5.00	0	0
Uygulama (Laboratuvar, Müzik/Enstrüman Uygulaması, Atölye/Saha Çalışması vb.)	0.00	0	0
Staj Uygulaması	0.00	0	0
		Hesaplanan AKTS	**0.0**

Ölçme ve Değerlendirme

✓ Yazılı Yoklama (Açık Uçlu Sınav) ✓ Ödev

Toplumsal Katkı Faaliyeti

Bu ders Toplumsal Katkı faaliyeti içermemektedir.