## Ders İzlencesi

| | |
|---|---|
| **Ders Kodu - Ders Adı** | **İKT102U - Proje Yönetimi** |
| **Ders Türü** | II.Yarıyıl |
| **Teori + Uygulama** | 0+0 |
| **AKTS** | **5.0** |
| **Ders Dili** | Türkçe |
| **Ders Türü** | Alan Dışı Seçmeli Dersler |

| | |
|---|---|
| **Dersin Veriliş Biçimi** | Uzaktan eğitim |
| **Önkoşullar** | Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. |
| **Önerilen Dersler** | Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır. |
| **Önerilen Kaynaklar** | Bu dersin kitabı: Durucasu H.(Editör). (2013).Proje Yönetimi , Eskişehir: Anadolu Ünv. Yayın No: 2980, AÖF Yayın No:1934. Önerilen kaynaklar: e-öğrenme portalı, |
| **Staj & Uygulama** | Bu ders için staj veya uygulama yoktur. |

## Ders İzlencesi

| Haftalar | Öğrenme Çıktıları | Konular | Öğretim Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| **1. hafta** | | Proje ve Proje Yönetimine Giriş | |
| **2. hafta** | | Proje Yönetiminde Bilgi Alanları | |
| **3. hafta** | | Proje Yönetiminde Bilgi Alanları | |
| **4. hafta** | | Projenin Başlatılması | |
| **5. hafta** | | Projenin Başlatılması | |
| **6. hafta** | | Projenin Planlanması I-Zaman Yönetimi, İş Kırılımı Etkili Ekip Oluşturma | |
| **7. hafta** | | Projenin Planlanması I-Zaman Yönetimi, İş Kırılımı Etkili Ekip Oluşturma | |
| **8. hafta** | | Projenin Planlanması II-Maliyetlerin Tahmin Edilmesi, Bütçeleme ve Risk Yönetiminin Planlanması | |
| **9. hafta** | | Projenin Planlanması II-Maliyetlerin Tahmin Edilmesi, Bütçeleme ve Risk Yönetiminin Planlanması | |
| **10. hafta** | | Projenin Yürütülmesi | |
| **11. hafta** | | Projenin Yürütülmesi | |
| **12. hafta** | | Projenin Yürütülmesi Projenin İzlenmesi ve Kontrolü | |
| **13. hafta** | | Projenin Yürütülmesi Projenin İzlenmesi ve Kontrolü | |
| **14. hafta** | | Projenin Kapatılması | |

## Öğrenme Çıktıları

| # | Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| **1** | Proje ve proje yönetimi kavramlarını tanımlayabilecek. |

## Öğrenme Çıktıları

| # | Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| **2** | Sürekli yapılan işlerle proje arasındaki farklılıkları sıralayabilecek. |
| **3** | Proje yönetiminin temel işlevlerini açıklayabilecek. |
| **4** | Proje yaşam çevrimini (projenin aşamalarını) tanımlayabilecek. |
| **5** | Proje yönetimi bilgi alanlarını sıralayıp açıklayabilecek. |

## Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

*İçerik girilmemiştir.*

## Dersin Teması

*İçerik girilmemiştir.*

## AKTS İş Yükü

| Etkinlik | Süre (Saat) | Sayı | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Derse Katılım | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Çalışma (Ön Hazırlık & Pekiştirme Amaçlı) | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 0 | 0 | 0 |
| Proje - Rapor - Sunum Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav Hazırlığı (sınav süresi dahil) | 0 | 0 | 0 |
| Final Sınavı Hazırlığı (sınav süresi dahil) | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama (Laboratuvar, Müzik/Enstrüman Uygulaması, Atölye/Saha Çalışması vb.) | 0 | 0 | 0 |
| Staj Uygulaması | 0 | 0 | 0 |
| | | **Hesaplanan AKTS** | **0** |

## Ölçme ve Değerlendirme

*İçerik girilmemiştir.*

| Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri | Sayısı | Yüzde (%) |
|---|---|---|
| 1.Ara Sınav | 1 | 30 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 70 |
| | **Toplam (%)** | **100** |