Ders İzlencesi

Ders Kodu - Ders Adı	**İŞL358U - Project Management**
Ders Türü	VIII.Yarıyıl
Teori + Uygulama	0+0
AKTS	**5.0**
Ders Dili	İngilizce
Ders Türü	Seçmeli Dersler
Öğretim Elemanları	ÖĞR. GÖR. DR. RABİA TAŞ

Dersin Veriliş Biçimi	Uzaktan Eğitim
Önkoşullar	Bu dersin ön koşul ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
Önerilen Dersler	Bu ders için önerilen başka bir ders bulunmamaktadır.
Önerilen Kaynaklar	Bu ders için zorunlu kaynak, ders kitabıdır.
Staj & Uygulama	Bulunmamaktadır.

Ders İzlencesi

Haftalar	Öğrenme Çıktıları	Konular	Öğretim Yöntemleri
1. hafta		Proje Nedir?: (1) Projenin Özellikleri, (2) Proje ve Program Arasındaki Farklar, (3) Proje Yaşam Döngüsü; Proje Yönetimi: (1) Proje Yönetiminin Önemi, (2) Proje Yönetiminin Temel Özellikleri; Proje Yönetim Süreci: (1) Başlangıç Süreci Grubu, (2) Planlama Süreci Grubu, (3) Uygulama Süreci Grubu, (4) İzleme ve Kontrol Etme Süreci Grubu, (5) Kapanış Süreci Grubu	
2. hafta		Giriş; Projeyi Tanımlamak: (1) Projenin Özelliklerini Tanımlamak, (2) Olağan İşler ve Proje Arasındaki Farklar; Proje Kapsam Yönetimini Tanımlamak ve İş Kırılım Yapısını Oluşturmak: (1) Projenin Kapsamını Tanımlamak, (2) İş Kırılım Yapısını Oluşturmak; Proje Planını Geliştirmek: (1) Proje Ağı Kurmak, (2) Ağ Hesaplama Süreci, (3) Bağlantı (AOA) Diyagramları	
3. hafta		Giriş; Proje Zaman Planlama Kavramları: (1) Ağ Analizleri, (2) Ağ Bileşenleri, (3) Proje Ağı Çizimi	
4. hafta		Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT): (1) Temel Hesaplamalar ve PERT'in Adımları, (2) Planlanan Bir Takvime Uyumlu Hareket Edebilme Olasılığı, (3) a, m ve b'nin Hesaplanması, (4) PERT'in Avantajları ve Sınırlılıkları, (5) CPM ve PERT Arasındaki Farklılıklar	
5. hafta		Giriş; Kaynak Yönetimi Kavramları: (1) Kaynak ve Kaynak Yönetimini Tanımlamak, (2) Başarılı Kaynak Yönetimi Uygulamalarının Faydaları, (3) Başarılı Bir Proje İçin Kaynak Yönetimi Önerileri	
6. hafta		Kaynak Yönetimi Adımları ve Teknikleri: (1) Kaynakları Hesaplamak, (2) Kaynak Dağıtımı, (3) Kaynakları Bütünleştirme, (4) Kaynakları Dengeleme, (5) Kaynak Tahmini; Projelerde İnsan Kaynakları Yönetimi: (1) Kaynak Yönetimi Yazılımı, (2) Kaynak Yönetimi Yazılımının Şirket İçin Faydaları, (3) Kaynak Tahmini Yazılımını Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler	
7. hafta		Ara Sınav	

Ders İzlencesi

Haftalar	Öğrenme Çıktıları	Konular	Öğretim Yöntemleri
8. hafta		Giriş; Proje Yöneticisi Kimdir?: (1) Etkili Proje Yöneticisi Olmanın Nitelikleri, (2) Proje Yöneticisinin Sorumlulukları, (3) Proje Yöneticisi ve Proje Paydaşları; Bir Projeyi Yönetmek ve Liderlik Etmek Arasındaki Fark, (1) Liderlik Nedir?, (2) Lider ve Yönetici Arasındaki Fark; Proje Ekibi: (1) Proje Ekibinin Tanımı, (2) Proje Ekibinin Oluşturulması ve Oluşturulması,(3) Proje Ekibinin Nitelikleri	
9. hafta		Giriiş; Proje Riskleri ve Planlama Risk Yönetimi: (1) Proje Risk Türleri, (2) Risk Belirsizliğinin Azaltılması, Risk Yönetim Planı; Risklerin Belirlenmesi: (1) Risklerin Belirlenmesine Yönelik Girdiler, (2) Risk Tanımlama Araçları ve Teknikleri, (3) Risk Tanımlama Çıktıları; Nitel Risk Analizi: (1) Nitel Risk Analizinin Girdileri, (2) Nitel Risk Analizi Araç ve Teknikleri, (3) Nitel Risk Analizinin Yapılmasının Çıktıları	
10. hafta		Nicel Risk Analizi: (1) Nicel Risk Analizi Yaptırmak İçin Girdiler, (2) Nicel Risk Analizi Araç ve Teknikleri, (3) Nicel Risk Analizi Yaptırmanın Çıktıları; Riske Müdahale: (1) Olumsuz Riskler veya Tehditler İçin Stratejiler, (2) Pozitif Riskler veya Fırsatlar İçin Stratejiler, (3) Acil Durum Yedekleri, (4) Plan Risk Tepkilerinin Çıktıları, (5) Risk Tepkilerinin Uygulanması; Risklerin İzlenmesi: (1) Risk İzleme Araçları ve Teknikleri, (2) Risklerin İzlenmesinin Çıktıları	
11. hafta		Giriş; Proje Değerlendirmenin Önemi; Kazanılan Değer Analizine İlişkin Temel Terminoloji; Proje Değerlendirmesi için Yardımcı Göstergeler	
12. hafta		Giriş; Proje Kapanışı: (1) Proje Kapanış Faaliyetleri, (2) Ekipler Projelerden Nasıl Öğrenebilir?; Proje Kapanış Planı ve Kontrol Listesi: (1) Kapanış Planının Geliştirilmesi, (2) Proje Kapanış Planı, (3) Faydaları	
13. hafta		Proje Kapanış Raporu: (1) Proje Kapanış Raporunun Kullanılması, (2) Faydaları; Proje Sonrası İnceleme: (1) Proje Sonrası İncelemeyi Yürütme, (2) Proje Sonrası İncelemeyi Kullanma, (3) Varyasyonları, (4) Faydaları	
14. hafta		Dönem Sonu Sınavı	

Öğrenme Çıktıları

#	Öğrenme Çıktıları
1	Projeyi tanımlama, proje yönetimini açıklama, proje yönetimi sürecini tartışma
2	Proje tanımı yapabilme, proje kapsam yönetimini tanımlayın ve bir iş dökümü yapısı oluşturma, proje ağı ile bir proje planı geliştirme
3	Bir proje için ağ analizinin aşamalarını tanımlama ve bir proje ağ diyagramı çizmenin iki farklı yolunu açıklama, PERT'in ana adımlarını açıklama
4	Kaynak ve kaynak yönetimi kavramlarını tanımlama ve başarılı kaynak yönetimi uygulamalarının faydalarını açıklama, kaynak yönetimi adımlarını ve tekniklerini projelere uygulama, proje insan kaynakları yönetimini ve bileşenlerini açıklama, kaynak yönetimi yazılımının fonksiyonlarını ve seçim kriterlerini açıklama

Öğrenme Çıktıları

#	Öğrenme Çıktıları
5	Proje yöneticisini tanımlama, bir projeyi yönetmek ve liderlik etmek arasında ayrım yapma, yüksek performanslı proje ekiplerinin nasıl oluşturulacağını açıklama
6	Proje risklerini açıklama ve risk yönetimini planlama, riskleri belirleme, nicel tekniklerle riskleri analiz edebilme, nicel tekniklerle riskleri analiz etme, risk yanıt stratejilerini uygulama, riskleri izleme
7	Proje değerlendirmenin önemini kavrama, kazanılmış Değer Analizinin (EVA) temel terminolojisini yorumlama, yardımcı göstergeleri kullanarak bir projeyi analiz etme
8	Proje kapanış faaliyetlerini tanımlama, bir proje kapatma planı ve kontrol listesi hazırlama, bir proje kapanış raporu geliştirme, proje sonrası incelemeyi yorumlama ve kullanma

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

İçerik girilmemiştir.

Dersin Teması

İçerik girilmemiştir.

AKTS İş Yükü

Etkinlik	Süre (Saat)	Sayı	İş Yükü
Teorik Derse Katılım	0	0	0
Sınıf Dışı Çalışma (Ön Hazırlık & Pekiştirme Amaçlı)	0	0	0
Ödevler	0	0	0
Proje - Rapor - Sunum Hazırlama	0	0	0
Ara Sınav Hazırlığı (sınav süresi dahil)	0	0	0
Final Sınavı Hazırlığı (sınav süresi dahil)	0	0	0
Uygulama (Laboratuvar, Müzik/Enstrüman Uygulaması, Atölye/Saha Çalışması vb.)	0	0	0
Staj Uygulaması	0	0	0
		Hesaplanan AKTS	**0**

Ölçme ve Değerlendirme

İçerik girilmemiştir.

Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri	Sayısı	Yüzde (%)
1.Ara Sınav	1	30
Dönem Sonu Sınavı	1	70
	Toplam (%)	**100**